

SuiteSET3 - Plan #268

Plan # 259 (Nueva): Construcción

Aprobación del sistema

19/06/2019 12:11 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	Fecha de inicio:	01/02/2019
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	01/02/2019
Asignado a:		% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:			

Descripción

Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #264: Ejecución de pruebas del sistema	Nueva	31/01/2019	31/01/2019
posterior a Plan #265: Elaboración de los manuales de usuario	Nueva	30/01/2019	30/01/2019
posterior a Plan #266: Definición de la formación de usuarios finales	Nueva	30/01/2019	30/01/2019
posterior a Plan #267: Procedimientos de migración y carga inicial de datos	Nueva	30/01/2019	30/01/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 24/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 24/06/2019
- Añadido posterior a Plan #264: Ejecución de pruebas del sistema

#2 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #265: Elaboración de los manuales de usuario

#3 - 19/06/2019 12:14 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #266: Definición de la formación de usuarios finales

#4 - 19/06/2019 12:14 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #267: Procedimientos de migración y carga inicial de datos

#5 - 19/06/2019 12:24 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #269: Implantación y aceptación

#6 - 19/06/2019 23:34 - Manuel Cillero

- anterior a eliminado (Plan #269: Implantación y aceptación)