

SuiteSET3 - Plan #278

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

Presentación y aprobación del sistema

19/06/2019 12:19 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	Fecha de inicio:	11/02/2019
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	11/02/2019
Asignado a:		% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:			

Descripción

Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #275: Pruebas de aceptación	Nueva	08/02/2019	08/02/2019
posterior a Plan #276: Preparación del mantenimiento	Nueva	06/02/2019	06/02/2019
posterior a Plan #277: Acuerdo del nivel de servicio	Nueva	05/02/2019	05/02/2019
anterior a Plan #279: Paso a producción	Nueva	12/02/2019	12/02/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:22 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 26/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 26/06/2019
- Añadido posterior a Plan #275: Pruebas de aceptación

#2 - 19/06/2019 12:22 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #276: Preparación del mantenimiento

#3 - 19/06/2019 12:22 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #277: Acuerdo del nivel de servicio

#4 - 19/06/2019 12:23 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #279: Paso a producción