

SuiteSET3 - Plan #279

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

Paso a producción

19/06/2019 12:19 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 12/02/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 12/02/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema	Nueva 11/02/2019 11/02/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:23 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 27/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 27/06/2019
- Añadido posterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema