SuiteSET3 - Plan #224

Plan # 184 (Nueva): Planificación y viabilidad

Definición de requisitos

19/06/2019 11:00 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	**Fecha de inicio:**	07/01/2019
Prioridad:	Normal	**Fecha fin:**	07/01/2019
Asignado a:		**% Realizado:**	0%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.00 hora
Versión prevista:			

Descripción

Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #222: Organización y plan de trabajo	**Nueva**	**04/01/2019**	**04/01/2019**
anterior a Plan #226: Diseño del modelo	**Nueva**	**08/01/2019**	**08/01/2019**

Histórico

#1 - 19/06/2019 11:04 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 05/02/2019

- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 05/02/2019

- Añadido posterior a Plan #222: Organización y plan de trabajo

#2 - 19/06/2019 11:06 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #226: Diseño del modelo

#3 - 19/06/2019 20:15 - Manuel Cillero

- Fecha fin cambiado de 11/01/2019 a 15/01/2019

- Fecha de inicio cambiado de 11/01/2019 a 15/01/2019

#5 - 19/06/2019 23:25 - Manuel Cillero

- Asunto cambiado de Identificación de requisitos a Definición de requisitos