SuiteSET3 - Plan #258

Plan # 247 (Nueva): Diseño

Aprobación del diseño

19/06/2019 12:01 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	**Fecha de inicio:**	28/01/2019
Prioridad:	Normal	**Fecha fin:**	28/01/2019
Asignado a:		**% Realizado:**	0%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.00 hora
Versión prevista:			

Descripción

Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #254: Generación de especificaciones de construcción	**Nueva**	**25/01/2019**	**25/01/2019**
posterior a Plan #255: Diseño de migración y carga inicial de datos	**Nueva**	**25/01/2019**	**25/01/2019**
posterior a Plan #256: Especificación técnica del plan de pruebas	**Nueva**	**25/01/2019**	**25/01/2019**
posterior a Plan #257: Establecimiento de requisitos de implantación	**Nueva**	**25/01/2019**	**25/01/2019**

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:06 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 05/03/2019

- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 05/03/2019

- Añadido posterior a Plan #254: Generación de especificaciones de construcción

#2 - 19/06/2019 12:06 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #255: Diseño de migración y carga inicial de datos

#3 - 19/06/2019 12:06 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #256: Especificación técnica del plan de pruebas

#4 - 19/06/2019 12:06 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #257: Establecimiento de requisitos de implantación

#5 - 19/06/2019 12:08 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #259: Construcción

#6 - 19/06/2019 12:14 - Manuel Cillero

- anterior a eliminado (Plan #259: Construcción)

#7 - 19/06/2019 12:15 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #259: Construcción

#8 - 19/06/2019 23:34 - Manuel Cillero

- anterior a eliminado (Plan #259: Construcción)