SuiteSET3 - Plan #259

Construccion
19/06/2019 12:08 - Manuel Cillero

Estado: Nueva
Prioridad: Normal
Asignado a:

Categoria:

Version prevista:

Fecha de inicio:
Fecha fin:
% Realizado:

Tiempo estimado:

29/01/2019
01/02/2019
0%

0.00 hora

Descripcion

Subtareas:

Plan # 260: Preparacion del entorno

Plan # 261: Generacién de cadigo

Plan # 262: Ejecucion de pruebas unitarias

Plan # 263: Ejecucion de pruebas de integracion

Plan # 264: Ejecucion de pruebas del sistema

Plan # 265: Elaboracién de los manuales de usuario

Plan # 266: Definicion de la formacion de usuarios finales

Plan # 267: Procedimientos de migracion y carga inicial de datos

Plan # 268: Aprobacién del sistema

Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva

Nueva

Peticiones relacionadas:
posterior a Plan #247: Disefio
anterior a Plan #269: Implantacién y aceptacion

Nueva
Nueva

22/01/2019
04/02/2019

28/01/2019
12/02/2019

Historico

#1 - 19/06/2019 12:08 - Manuel Cillero
- Fecha fin establecido a 06/03/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 06/03/2019

- Afadido posterior a Plan #258: Aprobacion del disefio

#2 - 19/06/2019 12:14 - Manuel Cillero

- posterior a eliminado (Plan #258: Aprobacion del disefio)

#3 - 19/06/2019 12:15 - Manuel Cillero

- Afadido posterior a Plan #258: Aprobacion del disefio

#4 - 19/06/2019 23:34 - Manuel Cillero

- posterior a eliminado (Plan #258: Aprobacion del disefio)

#5 - 19/06/2019 23:34 - Manuel Cillero
- Afadido posterior a Plan #247: Disefio

#6 - 19/06/2019 23:35 - Manuel Cillero

- Afiadido anterior a Plan #269: Implantacion y aceptacion

10/04/2024
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