SuiteSETS3 - Plan #267

Plan # 259 (Nueva): Construccion

Procedimientos de migracion y carga inicial de datos
19/06/2019 12:10 - Manuel Cillero

Estado: Nueva Fecha de inicio: 30/01/2019

Prioridad: Normal Fecha fin: 30/01/2019

Asignado a: % Realizado: 0%

Categoria: Tiempo estimado: 0.00 hora

Version prevista:

Descripcion

Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #260: Preparacién del entorno Nueva 29/01/2019 29/01/2019
anterior a Plan #268: Aprobacion del sistema Nueva 01/02/2019 01/02/2019

Historico

#1 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero
- Fecha fin establecido a 20/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 20/06/2019

- Afiadido posterior a Plan #260: Preparacion del entorno

#2 - 19/06/2019 12:14 - Manuel Cillero

- Afiadido anterior a Plan #268: Aprobacion del sistema
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