SuiteSET3 - Plan #269
Implantacién y aceptacion
19/06/2019 12:16 - Manuel Cillero

Estado: Nueva
Prioridad: Normal
Asignado a:

Categoria:

Version prevista:

Fecha de inicio:
Fecha fin:
% Realizado:

Tiempo estimado:

04/02/2019
12/02/2019
0%

0.00 hora

Descripcion

Subtareas:

Plan # 270: Establecimiento del plan de implantacion

Plan # 271: Formacion necesaria para la implantacién

Plan # 272: Incorporacion del sistema a entorno de operacion
Plan # 273: Carga de datos al entorno de operacién

Plan # 274: Pruebas de implantacion

Plan # 275: Pruebas de aceptacion

Plan # 276: Preparacion del mantenimiento

Plan # 277: Acuerdo del nivel de servicio

Plan # 278: Presentacion y aprobacién del sistema

Plan # 279: Paso a produccién

Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Nueva

Nueva

Peticiones relacionadas:
posterior a Plan #259: Construccion

Nueva

29/01/2019

01/02/2019

Historico

#1 - 19/06/2019 12:24 - Manuel Cillero

- Afadido posterior a Plan #268: Aprobacion del sistema

#2 - 19/06/2019 23:34 - Manuel Cillero

- posterior a eliminado (Plan #268: Aprobacion del sistema)

#3 - 19/06/2019 23:35 - Manuel Cillero

- Afadido posterior a Plan #259: Construccion
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