

## SuiteSET3 - Plan #222

Plan # 184 (Nueva): Planificación y viabilidad

### Organización y plan de trabajo

19/06/2019 11:00 - Manuel Cillero

<b>Estado:</b> Nueva	<b>Fecha de inicio:</b> 04/01/2019
<b>Prioridad:</b> Normal	<b>Fecha fin:</b> 04/01/2019
<b>Asignado a:</b>	<b>% Realizado:</b> 0%
<b>Categoría:</b>	<b>Tiempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>	

**Descripción**

**Objetivo:** ...

Se definen los responsables de la dirección y seguimiento del proyecto y los participantes valorando número y perfil.

Se determinan aspectos logísticos relacionados con el material, salas de reuniones, estándares de documentación, etc.

Se determinan los productos finales, así como la fecha prevista de obtención y entrega de los mismos. Es necesario planificar las distintas actividades y estimar los tiempos requeridos para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la disponibilidad de los usuarios. Se deben considerar también los factores críticos de éxito, identificados en la actividad anterior y recogidos en la descripción general de procesos de la organización afectados, ya que pueden condicionar la elaboración del plan de trabajo.

Se detallan las actividades, asignando participantes, tiempos y responsables de cada una de ellas, los resultados esperados y el plan de trabajo a seguir.

Se comunica a los participantes el pan de trabajo.

**Documentación:**

- ...

**Peticiones relacionadas:**

anterior a Plan #224: Definición de requisitos	<b>Nueva</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>07/01/2019</b>
anterior a Plan #225: Estudio de alternativas	<b>Nueva</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>07/01/2019</b>
posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance	<b>Nueva</b>	<b>03/01/2019</b>	<b>03/01/2019</b>
anterior a Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual	<b>Nueva</b>	<b>07/01/2019</b>	<b>07/01/2019</b>

### Histórico

#### #1 - 19/06/2019 11:03 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 04/02/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 04/02/2019
- Añadido posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance

#### #2 - 19/06/2019 11:04 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual

#### #3 - 19/06/2019 11:04 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #224: Definición de requisitos

#### #4 - 19/06/2019 11:05 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #225: Estudio de alternativas

#### #5 - 19/06/2019 12:31 - Manuel Cillero

- posterior a eliminado (Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance)

**#8 - 19/06/2019 12:48 - Manuel Cillero**

- Añadido posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance

**#10 - 19/06/2019 12:50 - Manuel Cillero**

- posterior a eliminado (Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance)

**#11 - 19/06/2019 13:57 - Manuel Cillero**

- anterior a eliminado (Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual)

**#13 - 19/06/2019 20:17 - Manuel Cillero**

- Añadido posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance

**#14 - 19/06/2019 20:18 - Manuel Cillero**

- Añadido anterior a Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual

**#15 - 19/06/2019 23:14 - Manuel Cillero**

- Asunto cambiado de Definición y organización a Organización y plan de trabajo

**#16 - 21/06/2019 22:54 - Manuel Cillero**

- Se actualizó Descripción