

SuiteSET3 - Plan #228

Plan # 184 (Nueva): Planificación y viabilidad

Definición del plan de acción

19/06/2019 11:01 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 10/01/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 10/01/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #227: Definición de la arquitectura tecnológica	Nueva 09/01/2019 09/01/2019
anterior a Plan #229: Revisión y aprobación	Nueva 11/01/2019 11/01/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 11:07 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 08/02/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 08/02/2019
- Añadido posterior a Plan #227: Definición de la arquitectura tecnológica

#2 - 19/06/2019 11:07 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #229: Revisión y aprobación