

SuiteSET3 - Plan #237

Análisis

19/06/2019 11:43 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 14/01/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 21/01/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Subareas:	
Plan # 238: Definición del Sistema	Nueva
Plan # 239: Establecimiento de requisitos	Nueva
Plan # 240: Identificación de subsistemas	Nueva
Plan # 241: Análisis de casos de uso	Nueva
Plan # 242: Elaboración del modelo de datos	Nueva
Plan # 243: Definición de interfaces de usuario	Nueva
Plan # 244: Análisis de consistencia	Nueva
Plan # 245: Especificación del plan de pruebas	Nueva
Plan # 246: Presentación y aprobación	Nueva
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #184: Planificación y viabilidad	Nueva 03/01/2019 11/01/2019
anterior a Plan #247: Diseño	Nueva 22/01/2019 28/01/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 11:43 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 19/02/2019

- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 19/02/2019

#4 - 19/06/2019 23:33 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #184: Planificación y viabilidad

#5 - 19/06/2019 23:34 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #247: Diseño