

SuiteSET3 - Plan #239

Plan # 237 (Nueva): Análisis

Establecimiento de requisitos

19/06/2019 11:44 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 15/01/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 15/01/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #238: Definición del Sistema	Nueva 14/01/2019 14/01/2019
anterior a Plan #240: Identificación de subsistemas	Nueva 16/01/2019 16/01/2019
anterior a Plan #241: Análisis de casos de uso	Nueva 16/01/2019 16/01/2019
anterior a Plan #242: Elaboración del modelo de datos	Nueva 16/01/2019 16/01/2019
anterior a Plan #243: Definición de interfaces de usuario	Nueva 16/01/2019 16/01/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 11:46 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 20/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 20/06/2019
- Añadido posterior a Plan #238: Definición del Sistema

#2 - 19/06/2019 11:46 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #240: Identificación de subsistemas

#3 - 19/06/2019 11:47 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #241: Análisis de casos de uso

#4 - 19/06/2019 11:47 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #242: Elaboración del modelo de datos

#5 - 19/06/2019 11:47 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #243: Definición de interfaces de usuario