

## SuiteSET3 - Plan #260

Plan # 259 (Nueva): Construcción

### Preparación del entorno

19/06/2019 12:09 - Manuel Cillero

<b>Estado:</b>	Nueva	<b>Fecha de inicio:</b>	29/01/2019
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	29/01/2019
<b>Asignado a:</b>		<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>			
<b>Descripción</b>			
<b>Peticiones relacionadas:</b>			
anterior a Plan #261: Generación de código		<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019 30/01/2019</b>
anterior a Plan #262: Ejecución de pruebas unitarias		<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019 30/01/2019</b>
anterior a Plan #263: Ejecución de pruebas de integración		<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019 30/01/2019</b>
anterior a Plan #265: Elaboración de los manuales de usuario		<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019 30/01/2019</b>
anterior a Plan #266: Definición de la formación de usuarios finales		<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019 30/01/2019</b>
anterior a Plan #267: Procedimientos de migración y carga inicial de datos		<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019 30/01/2019</b>

### Histórico

#### #1 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #261: Generación de código

#### #2 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #262: Ejecución de pruebas unitarias

#### #3 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #263: Ejecución de pruebas de integración

#### #4 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #265: Elaboración de los manuales de usuario

#### #5 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #266: Definición de la formación de usuarios finales

#### #6 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #267: Procedimientos de migración y carga inicial de datos