

SuiteSET3 - Plan #262

Plan # 259 (Nueva): Construcción

Ejecución de pruebas unitarias

19/06/2019 12:09 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 30/01/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 30/01/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #260: Preparación del entorno	Nueva 29/01/2019 29/01/2019
anterior a Plan #264: Ejecución de pruebas del sistema	Nueva 31/01/2019 31/01/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 20/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 20/06/2019
- Añadido posterior a Plan #260: Preparación del entorno

#2 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #264: Ejecución de pruebas del sistema