

## SuiteSET3 - Plan #264

Plan # 259 (Nueva): Construcción

### Ejecución de pruebas del sistema

19/06/2019 12:10 - Manuel Cillero

<b>Estado:</b>	Nueva	<b>Fecha de inicio:</b>	31/01/2019
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	31/01/2019
<b>Asignado a:</b>		<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>			

#### Descripción

#### Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #261: Generación de código	<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019</b>	<b>30/01/2019</b>
posterior a Plan #262: Ejecución de pruebas unitarias	<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019</b>	<b>30/01/2019</b>
posterior a Plan #263: Ejecución de pruebas de integración	<b>Nueva</b>	<b>30/01/2019</b>	<b>30/01/2019</b>
anterior a Plan #268: Aprobación del sistema	<b>Nueva</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/02/2019</b>

#### Histórico

##### #1 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 21/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 21/06/2019
- Añadido posterior a Plan #261: Generación de código

##### #2 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #262: Ejecución de pruebas unitarias

##### #3 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #263: Ejecución de pruebas de integración

##### #4 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #268: Aprobación del sistema