

SuiteSET3 - Plan #265

Plan # 259 (Nueva): Construcción

Elaboración de los manuales de usuario

19/06/2019 12:10 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	Fecha de inicio:	30/01/2019
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	30/01/2019
Asignado a:		% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:			
Descripción			
Peticiones relacionadas:			
posterior a Plan #260: Preparación del entorno		Nueva	29/01/2019 29/01/2019
anterior a Plan #268: Aprobación del sistema		Nueva	01/02/2019 01/02/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:12 - Manuel Cillero			
- Fecha fin establecido a 20/06/2019			
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 20/06/2019			
- Añadido posterior a Plan #260: Preparación del entorno			
#2 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero			
- Añadido anterior a Plan #268: Aprobación del sistema			