

## SuiteSET3 - Plan #271

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

### Formación necesaria para la implantación

19/06/2019 12:17 - Manuel Cillero

<b>Estado:</b>	Nueva	<b>Fecha de inicio:</b>	05/02/2019
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	05/02/2019
<b>Asignado a:</b>		<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>			

#### Descripción

#### Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #270: Establecimiento del plan de implantación	<b>Nueva</b>	<b>04/02/2019</b>	<b>04/02/2019</b>
anterior a Plan #273: Carga de datos al entorno de operación	<b>Nueva</b>	<b>06/02/2019</b>	<b>06/02/2019</b>
anterior a Plan #276: Preparación del mantenimiento	<b>Nueva</b>	<b>06/02/2019</b>	<b>06/02/2019</b>
anterior a Plan #272: Incorporación del sistema a entorno de operación	<b>Nueva</b>	<b>06/02/2019</b>	<b>06/02/2019</b>

#### Histórico

##### #1 - 19/06/2019 12:19 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 20/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 20/06/2019
- Añadido posterior a Plan #270: Establecimiento del plan de implantación

##### #2 - 19/06/2019 12:20 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #273: Carga de datos al entorno de operación

##### #3 - 19/06/2019 12:20 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #276: Preparación del mantenimiento

##### #4 - 19/06/2019 12:20 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #272: Incorporación del sistema a entorno de operación