

SuiteSET3 - Plan #273

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

Carga de datos al entorno de operación

19/06/2019 12:17 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 06/02/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 06/02/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #271: Formación necesaria para la implantación	Nueva 05/02/2019 05/02/2019
anterior a Plan #274: Pruebas de implantación	Nueva 07/02/2019 07/02/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:20 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 21/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 21/06/2019
- Añadido posterior a Plan #271: Formación necesaria para la implantación

#2 - 19/06/2019 12:21 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #274: Pruebas de implantación