

## SuiteSET3 - Plan #274

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

### Pruebas de implantación

19/06/2019 12:17 - Manuel Cillero

<b>Estado:</b> Nueva	<b>Fecha de inicio:</b> 07/02/2019
<b>Prioridad:</b> Normal	<b>Fecha fin:</b> 07/02/2019
<b>Asignado a:</b>	<b>% Realizado:</b> 0%
<b>Categoría:</b>	<b>Tiempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Peticiones relacionadas:</b>	
posterior a Plan #272: Incorporación del sistema a entorno de operación	<b>Nueva</b> <b>06/02/2019</b> <b>06/02/2019</b>
posterior a Plan #273: Carga de datos al entorno de operación	<b>Nueva</b> <b>06/02/2019</b> <b>06/02/2019</b>
anterior a Plan #275: Pruebas de aceptación	<b>Nueva</b> <b>08/02/2019</b> <b>08/02/2019</b>

### Histórico

#### #1 - 19/06/2019 12:21 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 24/06/2019

- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 24/06/2019

- Añadido posterior a Plan #272: Incorporación del sistema a entorno de operación

#### #2 - 19/06/2019 12:21 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #273: Carga de datos al entorno de operación

#### #3 - 19/06/2019 12:21 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #275: Pruebas de aceptación