

SuiteSET3 - Plan #276

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

Preparación del mantenimiento

19/06/2019 12:18 - Manuel Cillero

Estado: Nueva	Fecha de inicio: 06/02/2019
Prioridad: Normal	Fecha fin: 06/02/2019
Asignado a:	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista:	
Descripción	
Peticiones relacionadas:	
posterior a Plan #271: Formación necesaria para la implantación	Nueva 05/02/2019 05/02/2019
anterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema	Nueva 11/02/2019 11/02/2019

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:20 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 21/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 21/06/2019
- Añadido posterior a Plan #271: Formación necesaria para la implantación

#2 - 19/06/2019 12:22 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema