

## SuiteSET3 - Plan #277

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

### Acuerdo del nivel de servicio

19/06/2019 12:18 - Manuel Cillero

<b>Estado:</b> Nueva	<b>Fecha de inicio:</b> 05/02/2019
<b>Prioridad:</b> Normal	<b>Fecha fin:</b> 05/02/2019
<b>Asignado a:</b>	<b>% Realizado:</b> 0%
<b>Categoría:</b>	<b>Tiempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Peticiones relacionadas:</b>	
posterior a Plan #270: Establecimiento del plan de implantación	<b>Nueva</b> <b>04/02/2019</b> <b>04/02/2019</b>
anterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema	<b>Nueva</b> <b>11/02/2019</b> <b>11/02/2019</b>

### Histórico

#### #1 - 19/06/2019 12:19 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 20/06/2019
- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 20/06/2019
- Añadido posterior a Plan #270: Establecimiento del plan de implantación

#### #2 - 19/06/2019 12:22 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema