# SuiteSET3 - Plan #264

Plan # 259 (Nueva): Construcción

## Ejecución de pruebas del sistema

19/06/2019 12:10 - Manuel Cillero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estado:** | Nueva | **Fecha de inicio:** | 31/01/2019 |
| **Prioridad:** | Normal | **Fecha fin:** | 31/01/2019 |
| **Asignado a:** | | **% Realizado:** | 0% |
| **Categoría:** | | **Tiempo estimado:** | 0.00 hora |
| **Versión prevista:** | | | |

**Descripción**

**Peticiones relacionadas:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| posterior a Plan #261: Generación de código | **Nueva** | **30/01/2019** | **30/01/2019** |
| posterior a Plan #262: Ejecución de pruebas unitarias | **Nueva** | **30/01/2019** | **30/01/2019** |
| posterior a Plan #263: Ejecución de pruebas de integración | **Nueva** | **30/01/2019** | **30/01/2019** |
| anterior a Plan #268: Aprobación del sistema | **Nueva** | **01/02/2019** | **01/02/2019** |

### Histórico

**#1 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero**

*- Fecha fin establecido a 21/06/2019*

*- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 21/06/2019*

*- Añadido posterior a Plan #261: Generación de código*

**#2 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero**

*- Añadido posterior a Plan #262: Ejecución de pruebas unitarias*

**#3 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero**

*- Añadido posterior a Plan #263: Ejecución de pruebas de integración*

**#4 - 19/06/2019 12:13 - Manuel Cillero**

*- Añadido anterior a Plan #268: Aprobación del sistema*