SuiteSET3 - Plan #279

Plan # 269 (Nueva): Implantación y aceptación

Paso a producción

19/06/2019 12:19 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	**Fecha de inicio:**	12/02/2019
Prioridad:	Normal	**Fecha fin:**	12/02/2019
Asignado a:		**% Realizado:**	0%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.00 hora
Versión prevista:			

Descripción

Peticiones relacionadas:

posterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema	**Nueva**	**11/02/2019**	**11/02/2019**

Histórico

#1 - 19/06/2019 12:23 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 27/06/2019

- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 27/06/2019

- Añadido posterior a Plan #278: Presentación y aprobación del sistema