SuiteSET3 - Plan #222

Plan # 184 (Nueva): Planificación y viabilidad

Organización y plan de trabajo

19/06/2019 11:00 - Manuel Cillero

Estado:	Nueva	**Fecha de inicio:**	04/01/2019
Prioridad:	Normal	**Fecha fin:**	04/01/2019
Asignado a:		**% Realizado:**	0%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.00 hora
Versión prevista:			

Descripción

Objetivo: ...

Se definen los responsables de la dirección y seguimiento del proyecto y los participantes valorando número y perfil.

Se determinan aspectos logísticos relacionados con el material, salas de reuniones, estándares de documentación, etc.

Se determinan los productos finales, así como la fecha prevista de obtención y entrega de los mismos. Es necesario planificar las distintas actividades y estimar los tiempos requeridos para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la disponibilidad de los usuarios. Se deben considerar también los factores críticos de éxito, identificados en la actividad anterior y recogidos en la descripción general de procesos de la organización afectados, ya que pueden condicionar la elaboración del plan de trabajo.

Se detallan las actividades, asignando participantes, tiempos y responsables de cada una de ellas, los resultados esperados y el plan de trabajo a seguir.

Se comunica a los participantes el pan de trabajo.

Documentación:

- ...

Peticiones relacionadas:

anterior a Plan #224: Definición de requisitos	**Nueva**	**07/01/2019**	**07/01/2019**
anterior a Plan #225: Estudio de alternativas	**Nueva**	**07/01/2019**	**07/01/2019**
posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance	**Nueva**	**03/01/2019**	**03/01/2019**
anterior a Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual	**Nueva**	**07/01/2019**	**07/01/2019**

Histórico

#1 - 19/06/2019 11:03 - Manuel Cillero

- Fecha fin establecido a 04/02/2019

- Fecha de inicio cambiado de 19/06/2019 a 04/02/2019

- Añadido posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance

#2 - 19/06/2019 11:04 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual

#3 - 19/06/2019 11:04 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #224: Definición de requisitos

#4 - 19/06/2019 11:05 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #225: Estudio de alternativas

#5 - 19/06/2019 12:31 - Manuel Cillero

- posterior a eliminado (Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance)

#8 - 19/06/2019 12:48 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance

#10 - 19/06/2019 12:50 - Manuel Cillero

- posterior a eliminado (Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance)

#11 - 19/06/2019 13:57 - Manuel Cillero

- anterior a eliminado (Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual)

#13 - 19/06/2019 20:17 - Manuel Cillero

- Añadido posterior a Plan #185: Antecedentes, objetivo y alcance

#14 - 19/06/2019 20:18 - Manuel Cillero

- Añadido anterior a Plan #223: Estudio de antecedentes y situación actual

#15 - 19/06/2019 23:14 - Manuel Cillero

- Asunto cambiado de Definición y organización a Organización y plan de trabajo

#16 - 21/06/2019 22:54 - Manuel Cillero

- Se actualizó Descripción